
Ввод в ремонт
Фактический 

вывод из ремонта

Дата Дата
Га9.1.

КЛ-10 кВ, марки АСБ 3х240, 
25.02.2020 22.10.2021 ТП-32Б СШ №2 яч. 8 605

ТЗ (Деф.акт): от 25.02.2020 г.
500 000,00 ₽                 АКТ № 03/МАВ

Га9.10.
замена прожекторов освещения перрона 
Внуково-1 

02.03.2021 г.
договор 200000009477 от 02 марта 
2021г. 48 360000,00 (С НДС)

в работе, акт 
промежуточный 

30.09.2022

Га9.11. устройство релейной защиты ТП-2Б 17.03.2022 г. 15.12.2022 г. - 273 договор 20000010210 от 17 марта 2022 г. 13458927,6 (с НДС)  Акт 12/12/МАВ

Га9.27.
КЛ-10 кВ АСБ 3х240 ТП-32Б до ТП-МРЛ 
Ф.117

28.04.2023 18.05.2023 ТП-32Б фидер 20 20
ТЗ (Деф.акт): от 19.04.2022 г.
SAP: 
Договор:200000010510

184872,00 (с НДС) Акт 09/23/МАВ

Га9.28.
КЛ-10 кВ АСБ 3х240 ПС-850 до ТП-2Б 
Ф.412

06.06.2023 07.06.2023 ПС-850 фидер 105 1
ТЗ (Деф.акт): от 06.06.2023 г.
SAP: 
Договор:200000010510

202992,00 (с НДС)  Акт 10/23/МАВ

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
по состоянию на июнь 2023 года

№ п/п Наименование электросетевого объекта
Наименование резервного 
электросетевого объекта

Фактическая 
продолжительность 

ремонта
Документ по условиям работ

Стоимость по условиям 
работ

Документ по 
окончанию работ


